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1
ул.Аэровокзальная, 8и Замена оконных блоков в подъезде        210 000,00   

02.08-25.09

ООО  ПК 
"Современные 
окна" +

2 ул.Аэровокзальная, 8и Ремонт подъезда 1-2 этажи        212 000,00   не определен нет

3 ул.Воронова, 37 Ремонт подъездов №1,2,3,4 с 1-2 
этажи 593 313,43 20.08. -

11.01.2021г.
ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

4 ул.Воронова, 37 Ремонт подъездов № 5 с 1-2 этажи 272 383,99 17.06.23.07.202
1

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

5 ул.Высотная, 19 Ремонт подъездов № 1,2 388 388,16  29.07-
27.08.2021 ООО "Эра" +

6
ул.Вавилова, 48

Ремонт подъезда № 2
318 380,26

 4 квартал не определен нет

нет совета дома и 
председателя, протокол с 
подписью 1 человека

7 ул.Даурская, 4 Ремонт подъезда № 10 766 250,34 05.10.-
11.01.2021г.

ООО "Демьян-
Строй"

8 ул.Даурская, 4 Ремонт подъезда № 3 768 205,27 01.02.-
12.04.2021г.

ООО "Демьян-
Строй"

9 ул.Даурская, 4 Ремонт подъезда № 4 768 205,27 15.03.-
28.04.2021г.

ООО "Демьян-
Строй"

10 ул.Даурская, 4 Ремонт подъезда № 7 768 205,27  4 квартал 
ООО "Демьян-
Строй" нет

закончились деньги на 
доме

11
пр-кт им газеты Красноярский 
рабочий, 163 Ремонт подъезда № 3 179 465,35 23.07.-

11.01.2021г.
МП МУК 
Красноярская"

12 ул.Железнодорожников, 10а Ремонт подъезда №1 754 637,58 15.07-
06.08.2021

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

13 ул.Железнодорожников, 10а Ремонт подъезда №2 754 637,58 2022 не определен нет

14 ул.Железнодорожников, 10а Замена тамбурных дверей и ступеней 
1 подъезд        179 256,20   

 28.07-
09.08.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

15 ул.Железнодорожников,22а Ремонт подъезда №4 509 609,28 05.10. -
11.01.2021г.

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

16 Ремонт подъезда №3 - нет протокола

17 ул. Забобонова, 8 Ремонт подъезда №5 768 205,27  03.08-
03.09.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

18 ул. Кутузова,91б  Ремонт подъезда №  1 249 670,06  21.06-
30.07.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг" +

19 ул.Красной Армии, 15 Ремонт подъезда № 3 154 754,51 14.08.-
11.01.2021г.

МП МУК Красноярская"

20 ул.Ленина, 43 Ремонт подъездов №№ 1,2,3 571 884,11  29.07-
27.08.2021 ООО "Эра" +

21 ул. Матросова, 11 Ремонт подъезда с 3 по 8 этаж        500 000,00   
 09.08-
10.09.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг" -

22 ул.Менжинского, 8а Ремонт подъезда 810 000,00 09.08-
10.09.2021

ООО "Демьян-
Строй" -

23 ул.Попова, 8 Ремонт подъездов № 1,2,3,4        832 000,00   не определен нет нет протокола

24 ул.Попова, 8г Ремонт подъезда № 1        218 000,00   
 09.08-
10.09.2021 ООО "Эра"

протокол переделать на 
ООО "Эра"

25 ул.Перенсона, 5 "А" Ремонт подъезда (3-го этажа) 359 478,84 23.06.-
25.01.2021г.

ИП Пыпин Е.А.

26 ул.Перенсона, 5 "А" Ремонт подъезда (лестничных клеток) 364 139,27 23.086-
26.02.2021г.

ИП Пыпин Е.А.

27
ул.Перенсона, 5 "А"

Ремонт подъезда 1 этаж + 
противопожарные двери на запасном 
выходе        190 468,24   ООО "Эра" нет протокола

28 ул.Робеспьера,  30 Ремонт подъездов 1, 2        393 000,00   
 29.07-
27.08.2021 ООО "Эра" +

29
ул.Судостроительная,123 Ремонт подъезда №9 620 266,15 12.10.-

13.01.2021г.

ИП Перминов 
Юрий 
Николаевич

30 ул.Судостроительная,123 Ремонт подъезда № 1      542 288,87 ИП Сисева Ю.Ю.

31 ул.Судостроительная,123 Ремонт подъезда № 2           610 000,00    4 квартал не определен нет

32 ул.Свердловская,13 Ремонт подъезда № 5 763 805,58 14.04.-
12.05.2021г.

ИП Сисева Юлия 
Юрьевна

33 ул.Свердловская,13 Ремонт подъезда № 3 763 400,00 30.07-
27.08.2021

ИП Сисева Юлия 
Юрьевна

34 ул.Тотмина, 13 Ремонт подъезда № 1 253 350,17
 окончание 
02.08.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг"

35 ул.Тотмина, 13 Ремонт подъезда № 2 262 046,16
 30.07-
27.08.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг"

36 ул.2-ая Хабаровская, 1 Ремонт подъезда № 4 620 347,15  01.10.2020-
12.01.2021 

ООО "Урбан 
Инжиниринг"

37 ул.2-ая Хабаровская, 1 Ремонт подъезда № 1        717 456,76    4 квартал не определен нет
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